

MOAM - Unterstützung #22

Hosting und Deployment

31.03.2013 11:38 - C. Biggles

Status:	Erledigt	Start date:	
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	C. Biggles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	1.0.0	Browser-Version:	
Endgerät:		Betriebssystem:	
Endgerät-Typ:		Betriebssystem-Versi	
Browser:		on:	
Description			
Eine Hosting-Option wird ausgewählt (z.B. AWS) und das Deployment automatisiert.			

History

#1 - 01.04.2013 19:02 - C. Biggles

- Subject changed from Hosting und Deployment to Hosting und Deployment

#2 - 21.05.2013 16:53 - C. Biggles

- Status changed from Neu to In Bearbeitung

#3 - 21.05.2013 16:54 - C. Biggles

- % Done changed from 0 to 10

#4 - 31.05.2013 11:38 - C. Biggles

- % Done changed from 10 to 80

#5 - 05.06.2013 18:17 - C. Biggles

- Assignee set to C. Biggles

#6 - 07.06.2013 12:00 - C. Biggles

- Status changed from In Bearbeitung to Erledigt

- % Done changed from 80 to 100